Замовник:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

сільський голова

_____ Чекаленко І. М.

Підрядник:

ТОВ «АЛЬЯНС-ТРАНСБУДСЕРВІС»

Директор

_____ Р.О. Кузнєцов

Додаток №4
до Договору підряду
№275 від 13 серпня 2019р.

Календарний графік

виконання робіт

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (І черга)

(Класифікатор ДК 021:2015: 45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

№ п/п	Найменування робіт	Обсяг робіт, передбачених до виконання в окремі періоди																
		2019 рік																
		серпень		вересень				жовтень				листопад				грудень		
		01-08	25-31	01-08	09-16	17-24	25-30	01-08	09-16	17-24	25-31	01-08	09-16	17-24	25-30	1-8	9-16	16-23
1	Демонтажні роботи																	
2	Перекриття по дерев'яних балках																	
3	Покрівля																	
4	Внутрішнє опорядження приміщень																	
5	Водостічна система																	
6	Інші роботи																	
7	Блискавкозахист																	
8	Вентиляція																	
9	Електромережі внутрішнього освітлення																	
10	Пожежна сигналізація																	
11	Оповіщення про пожежу																	