

## ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до договору підряду №275 від 13 серпня 2019 року

с. Степанки

«29» листопада 2019 р.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, в особі сільського голови Чекаленка Ігоря Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року, далі «Замовник», та Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРАНСБУДСЕРВІС», в особі Директора Кузнецова Романа Олександровича, який діє на підставі Статуту, надалі «Підрядник, а разом - Сторони, уклали дану додаткову угоду до Договору №275 від 13 серпня 2019 р. про наступне:

1. Викласти підпункт 2.2 пункту 2 Строк виконання робіт в новій редакції: Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання від Замовника документів, передбачених п. 4.1.3. при умові отримання Замовником дозволу на виконання будівельних робіт, і завершити виконання робіт до 23.12.2019 року.

2. Викласти підпункт 10.1 пункту 10 Строк дії договору в новій редакції: Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 23 грудня 2019 року, але будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань.

3. Внести зміни в додаток №4 «Календарний графік виконання робіт» та викласти його в новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються без змін та є обов'язковими для виконання Сторонами.

5. Додаткова угода є укладеною з дати її підписання Сторонами і скріплення підписів печатками та діє протягом строку дії Договору. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору з дати її укладення.

6. Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Замовник:

Виконавчий комітет Степанківської сільської ради



М. Чекаленко

Підрядник:

ТОВ «Альянс-трансбудсервіс»  
провул. Корнійчука, 17, оф. 5



Директор

Р. О. Кузнецов