

**Звіт про виконання проєктів-
переможців Громадського бюджету
(бюджету участі) в Степанківській
сільській об'єднаній територіальній
громаді за I квартал 2020 року**

Рішенням сесії Степанківської сільської ради від 23.12.2019 року № 42-31/VII були затверджені проекти-переможці Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади, реалізація яких відбувається у 2020 році.

Виконавчий комітет Степанківської сільської ради визначений головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за реалізацію проектів у 2020 році проект «Сортуємо сміття зараз – врятуємо довкілля наших нащадків», вартість складає 45000,00 грн., проект «Облаштування зупинки громадського транспорту в центрі села Степанки», вартість проекту складає 28000,00 грн. та проект «Куточок старожитностей місцевої громади» вартість проекту складає 22000,00 грн. Обсяг коштів на реалізацію проектів був передбачений в сумі 95 000,00 грн., протягом I кварталу 2020 року профінансовано 88370,00 грн., економія коштів після реалізації проектів складає 6630,00 грн., додаток 1 до звіту.

Проектом «Сортуємо сміття зараз – врятуємо довкілля наших нащадків» передбачалось розмістити контейнери для скла, а також контейнери для відпрацьованих елементів живлення в селі Хацьки на перехресті вул. Шевченка-Ювілейна; вул. Тищенко - Героїв України; в районі магазину «Зевс»; район амбулаторії; адміністративна будівля сільської ради с.Хацьки; школа I-III ст. с.Хацьки; магазин «Лисенка В.Д.»; магазин біля з/д вокзалу с.Хацьки.

Протягом I кварталу 2020 року проведені роботи, виготовлено контейнери та розміщено у відведених місцях. На реалізацію проєкту-переможця Громадського бюджету за I квартал 2020 року використано 41500,00 грн.

Проєктом «Облаштування зупинки громадського транспорту в центрі села Степанки» планувалось встановити зупинку по вулиці Героїв України, с.Степанки, біля Будинку культури. Протягом I кварталу 2020 року виготовлено зупинку та встановлено по вулиці Героїв України в селі Степанки, на реалізацію проєкту –переможця Громадського бюджету використано 28 000,00 грн.

Проєктом «Куточок старожитностей місцевої громади» планувалось ознайомлювати мешканців громади, молодь про історичну спадщину сіл громади, а також наявні історичні знахідки на території сіл та адміністративних меж громади, що свідчать про безперервність історії краю. В рамках проєкту виготовили мобільні стенди, що можуть тимчасово виставлятися в місцях масових зібрань громадян. Основним місцем зберігання колекції визначено приміщення будинку культури в с.Хацьки по вул. Шевченка, 69а.

Протягом I кварталу 2020 року мобільні стенди виготовлено, на реалізацію проєкту – переможця Громадського бюджету використано 18870,00 грн.

Додаток 1
до звіту про виконання проєктів-переможців
Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській
сільській об'єднаній територіальній громаді
за I квартал 2020 року

Реєстраційний номер проєкту ¹	Назва проєкту ¹	Головний розпорядник коштів, який реалізує проєкт, термін реалізації проєкту ²	Короткий опис проєкту та заходів/ робіт, які було проведено для його реалізації ³	Обсяг видатків, тис. грн			Отриманий результат
				План ⁴	Факт ⁵	Залишок станом на кінець звітнього періоду ⁶	
2	3	4	5	6	7	8	9
0004	Сортуємо сміття зараз – врятуємо довкілля наших нащадків	Виконавчий комітет Степанківської сільської ради, 2020 рік	Розмістити контейнери для скла, а також контейнери для відпрацьованих елементів живлення. Скло, відпрацьовані елементи живлення не розкладаються більше 100 років. Появляються несанкціоновані сміттєзвалища. Закликаємо жителів до екочистого, красивого майбутнього села. Місце розташування: село Хацьки, вул. Шевченка-Ювілейна; вул. Тищенко - Героїв України; в районі магазину «Зевс»; район амбулаторії; адміністративна будівля сільської ради с.Хацьки; школа І-ІІІ ст. с.Хацьки; магазин «Лисенка В.Д.»; магазин біля з/д вокзалу с.Хацьки.	45000,00	41500,00	3500,00	Контейнери виготовлено та встановлено у відведених місцях

¹ Повинні відповідати даним реєстру проєктів

² Головний розпорядник коштів – визначений рішенням про місцевий бюджет, термін реалізації не повинен перевищувати бюджетний період

³ Необхідно зазначити посилання на електронну адресу, яка містить інформацію про громадський проєкт відповідно до встановленого стандарту (бланку) з повним описом проєкту, очікуваним результатом, обґрунтування необхідності його впровадження

⁴ Обсяг бюджетних призначень головного розпорядника коштів

⁵ Обсяг коштів, спрямований на фінансування проєкту у звітному періоді

⁶ Різниця між плановим та фактичним обсягом коштів

⁷ Коротко відобразити основні результати реалізації проєкту та рівень досягнення мети.

Додаток 1
до звіту про виконання проєктів-переможців
Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській
сільській об'єднаній територіальній громаді
за I квартал 2020 року

Реєстраційний номер проєкту ¹	Назва проєкту ¹	Головний розпорядник коштів, який реалізує проєкт, термін реалізації проєкту ²	Короткий опис проєкту та заходів/ робіт, які було проведено для його реалізації ³	Обсяг видатків, тис. грн			Отриманий результат
				План ⁴	Факт ⁵	Залишок станом на кінець звітнього періоду ⁶	
2	3	4	5	6	7	8	9
0012	Облаштування зупинки громадського транспорту в центрі села Степанки	Виконавчий комітет Степанківської сільської ради, 2020 рік	<p>В рамках проєкту плануємо встановити зупинку по вулиці Героїв України, с.Степанки, біля Будинку культури. Проєкт важливий для громади, оскільки людей маршрутом користується чимало, переважна кількість – діти.</p> <p>Автобусна зупинка – місце, де постійно зупиняється транспорт, це багатофункціональна споруда, на підвищення комфорту пасажирів, їх захист від погодних умов та ДТП. Для реалізації цього проєкту планується залучити батьків школярів, які готові взяти участь при монтажі автобусної зупинки.</p> <p>Місце розташування: село Степанки, вул. Героїв України, 77-79, біля Будинку культури.</p>	28000,00	28000,00	0,00	Зупинку громадського транспорту виготовлено та встановлено

¹ Повинні відповідати даним реєстру проєктів

² Головний розпорядник коштів – визначений рішенням про місцевий бюджет, термін реалізації не повинен перевищувати бюджетний період

³ Необхідно зазначити посилання на електронну адресу, яка містить інформацію про громадський проєкт відповідно до встановленого стандарту (бланку) з повним описом проєкту, очікуваним результатом, обґрунтування необхідності його впровадження

⁴ Обсяг бюджетних призначень головного розпорядника коштів

⁵ Обсяг коштів, спрямований на фінансування проєкту у звітному періоді

⁶ Різниця між плановим та фактичним обсягом коштів

⁷ Коротко відобразити основні результати реалізації проєкту та рівень досягнення мети.

Додаток 1
до звіту про виконання проєктів-переможців
Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській
сільській об'єднаній територіальній громаді
за I квартал 2020 року

Реєстраційний номер проєкту ¹	Назва проєкту ¹	Головний розпорядник коштів, який реалізує проєкт, термін реалізації проєкту ²	Короткий опис проєкту та заходів/ робіт, які було проведено для його реалізації ³	Обсяг видатків, тис. грн			Отриманий результат
				План ⁴	Факт ⁵	Залишок станом на кінець звітного періоду ⁶	
2	3	4	5	6	7	8	9
0001	Куточок старожитностей місцевої громади	Виконавчий комітет Степанківської сільської ради, 2020 рік	Мешканці громади, молодь недостатньо поінформовані про історичну спадщину сіл громади, а також наявні історичні знахідки на території сіл та адміністративних меж громади, що свідчать про безперервність історії краю. Місце розташування: село Хацьки, вул. Т.Шевченка, 69а, Будинок культури.	22000,00	18870,00	3130,00	Виготовлено мобільні стенди для розміщення колекції історичних знахідок

¹ Повинні відповідати даним реєстру проєктів

² Головний розпорядник коштів – визначений рішенням про місцевий бюджет, термін реалізації не повинен перевищувати бюджетний період

³ Необхідно зазначити посилання на електронну адресу, яка містить інформацію про громадський проєкт відповідно до встановленого стандарту (бланку) з повним описом проєкту, очікуваним результатом, обґрунтування необхідності його впровадження

⁴ Обсяг бюджетних призначень головного розпорядника коштів

⁵ Обсяг коштів, спрямований на фінансування проєкту у звітному періоді

⁶ Різниця між плановим та фактичним обсягом коштів

⁷ Коротко відобразити основні результати реалізації проєкту та рівень досягнення мети.

Реалізація програми «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2020 роки» протягом I кварталу 2020 року





ПОДБАЙ ПРО ДОВКІЛЛЯ! Контейнер для використаних БАТАРЕЙОК



ПРОЄКТ
«Сортуємо сміття зараз -
врятуємо довкілля наших нащадків»
Реалізовано в рамках програми
«Громадський бюджет 2020 року»
Автор проєкту - Шпак Світлана Іванівна




Зупинка громадського транспорту
Центральна

ПРОЕКТ
«Областна програма «Покращення транспортної інфраструктури в сільській місцевості»»
Реалізація в рамках Програми «Інтегрований розвиток територій»
Акція «Зупинка» – Ініціатива Сільської Ієрархії







**Дякуємо
за увагу**